

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN SEPTEMBER**

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	SPJ					KEU SPJ (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
						S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp) (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	754.230.610.000		573.218.661.820	76,00	488.159.038.796	36.159.464.945	524.318.503.741	69,52	75,85	6,48	0,15		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.953.000		176.570.000	78,49	97.834.800	51.890.530	149.725.330	66,56	74,10	11,93	4,39		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.540.000		82.317.600	94,03	70.042.800	5.380.050	75.422.850	86,16	89,03	7,87	5,00		
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.413.000		94.252.400	68,59	27.792.000	46.510.480	74.302.480	54,07	64,59	14,52	4,00	perjalanan dinas menyesuaikan jadwal kegiatan	koordinasi dan percepatan SPJ
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	750.958.030.000		570.367.307.820	75,96	487.135.494.762	35.834.739.318	522.970.234.080	69,64	75,95	6,31	0,01		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	750.210.560.000		569.679.713.000	75,94	486.616.267.866	35.800.142.426	522.416.410.292	69,64	75,94	6,30	0,00		
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	747.470.000		687.594.820	91,99	519.226.896	34.596.892	553.823.788	74,09	81,99	17,90	10,00	penyesuaian kegiatan	pelaksanaan di bulan Oktober dan percepatan proses SPJ
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000		20.000.000	50,00	19.616.000		19.616.000	49,04	50,00	0,96	0,00		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000		20.000.000	50,00	19.616.000		19.616.000	49,04	50,00	0,96	0,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.622.000		410.622.000	82,85	200.202.830	50.944.210	251.147.040	50,67	55,72	32,18	27,13		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000		90.000.000	75,00	30.000.000		30.000.000	25,00	35,00	50,00	40,00	Sudah dilaksanakan pembayaran Proses SPJ	Akselerasi SPJ
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.023.000		128.023.000	100,00	93.869.330	31.607.710	125.477.040	98,01	98,01	1,99	1,99		
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	112.500.000	75,00	24.590.500	5.425.500	30.016.000	20,01	25,00	54,99	50,00	Sedang Proses SPJ	Akselerasi SPJ
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.500.000	50,00	4.151.000	13.171.000	17.322.000	49,49	50,00	0,51	0,00		
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.599.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	55.599.000	100,00	40.640.000	740.000	41.380.000	74,43	84,00	25,57	16,00	SPJ Sudah Masuk Bendahara	Pencairan pada bulan oktober
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.000.000	100,00	6.952.000		6.952.000	99,31	100,00	0,69	0,00		
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.544.000		583.544.000	100,00	149.920.000	35.000.000	184.920.000	31,69	45,55	68,31	54,45		
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.788.000		31.788.000	100,00	0		0	0,00	10,00	100,00	90,00	Belum menemukan yang sesuai di e-katalog,	Penyesuaian Proses usulan Perubahan
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.756.000		526.756.000	100,00	149.920.000	35.000.000	184.920.000	35,11	45,11	64,89	54,89	Barang Sudah diterima , dalam Proses SPJ	Akselerasi SPJ
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000		25.000.000	100,00	0		0	0,00	100,00	100,00	0,00	Barang Sudah diterima ,Proses SPJ	Akselerasi SPJ
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.481.000		883.393.000	79,91	438.608.976	118.491.986	557.100.962	50,39	60,08	29,52	19,83		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000		35.000.000	100,00	17.500.000		17.500.000	50,00	50,00	50,00	50,00	SPJ sudah Masuk Bendahara Keuangan	Menunggu GU Bulan Oktober
JUMLAH		997.465.345.000		766.250.408.870	76,82	586.994.096.057	93.716.392.119	680.710.488.176	68,24	74,64	8,58	2,18		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
						S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	670.530.000		546.660.000	81,53	316.937.076	48.223.986	365.161.062	54,46	64,46	27,07	17,07	Sisa Anggaran karena Pengurangan Obyek (Korwil sudah Tidak Ada)	Mengurangi Pagu pada Perubahan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.951.000		301.733.000	75,44	104.171.900	70.268.000	174.439.900	43,62	53,62	31,82	21,82	SPJ sudah Masuk Bendahara Keuangan	Menunggu GU Bulan Oktober
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.980.000		777.225.000	94,44	117.361.428	68.398.901	185.760.329	22,57	45,40	71,87	49,04		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.980.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	117.930.000	72,36	68.316.428	18.897.901	87.214.329	53,51	63,51	18,85	8,85	Anggaran pada BBM tersisa	SPJ disesuaikan sesuai kebutuhan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	659.295.000	99,89	49.045.000	49.501.000	98.546.000	14,93	40,93	84,96	58,96	dalam proses pengiriman barang ke lokasi	Solusi mempercepat pendistribusian barang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	225.066.275.000		175.213.226.950	77,85	91.585.936.901	57.424.919.104	149.010.856.005	66,21	71,10	11,64	6,75		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	127.365.459.000		94.711.178.800	74,36	56.491.457.011	22.346.999.620	78.838.456.631	61,90	69,01	12,46	5,35		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.017.602.000		4.917.782.800	40,92	1.705.431.500	179.694.300	1.885.125.800	15,69	35,69	25,23	5,23	Progres di lokasi masih 75-80% dan dari pihak ketiga tidak mengajukan termin	Percepatan pekerjaan sehingga mencapai target
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.735.361.000		5.740.556.800	74,21	1.051.492.300	304.177.200	1.355.669.500	17,53	64,21	56,68	10,00	Progres di lokasi masih 75-80% dan dari pihak ketiga tidak mengajukan termin	Percepatan pekerjaan sehingga mencapai target
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	20.000.000		20.000.000	100,00	14.540.000		14.540.000	72,70	92,70	27,30	7,30	Sedang proses	proses pengadaan papan tulis dan papan absen
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.280.000.000		1.279.956.200	100,00	3.157.650		3.157.650	0,25	75,25	99,75	24,75	dalam proses pengadaan	percepatan dalam proses pengiriman barang
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000		98.749.000	98,75	0		0	0,00	78,75	98,75	20,00	dalam proses	Percepatan pekerjaan sehingga mencapai target
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	830.000.000		827.440.000	99,69	796.800.000		796.800.000	96,00	96,69	3,69	3,00		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	235.000.000		214.676.000	91,35	165.273.600	17.215.875	182.489.475	77,66	91,00	13,69	0,35	dalam proses SPJ	Kegiatan sudah dilaksanakan, percepatan SPJ
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	139.940.000		121.588.000	86,89	45.650.450	2.520.000	48.170.450	34,42	68,89	52,47	18,00	Terdapat Regulasi PAK Baru	Rencana Sosialisasi PAK Baru di minggu ke 4 bulan oktober
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	280.000.000		274.820.000	98,15	30.500.000		30.500.000	10,89	89,15	87,26	9,00	dalam proses SPJ	Kegiatan sudah dilaksanakan, percepatan SPJ
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.792.675.000		6.479.675.000	95,39	4.368.092.150	519.679.600	4.887.771.750	71,96	81,96	23,43	13,43	Proses SK Tim Pertimbangan	pembekalan kepala sekolah rencana minggu ke 3 bulan oktober
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.206.000		87.494.000	90,94	49.252.810		49.252.810	51,20	61,20	39,74	29,74	menyesuaikan Juknis Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan 2023	Pelaksanaan kegiatan pembekalan untuk persiapan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.175.000		140.575.000	76,74	28.800.580		28.800.580	15,72	25,72	61,02	51,02	dalam proses SPJ	Kegiatan sudah dilaksanakan, percepatan SPJ
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.655.500.000		74.507.866.000	76,30	48.232.465.971	21.323.712.645	69.556.178.616	71,23	72,23	5,07	4,07		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.160.721.000		46.362.203.350	77,07	14.761.224.583	22.123.996.013	36.885.220.596	61,31	64,22	15,75	12,85		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.420.737.000		2.963.876.300	86,64	243.397.478	25.284.760	268.682.238	7,85	43,00	78,79	43,64	Pengadaan Bus menunggu kriteria casis	proses kontrak
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.878.714.000		1.900.408.600	66,02	408.347.750	428.020.799	836.368.549	29,05	43,00	36,97	23,02	Menunggu proses kontrak	sudah mc. 100%
JUMLAH		997.465.345.000		766.250.408.870	76,82	586.994.096.057	93.716.392.119	680.710.488.176	68,24	74,64	8,58	2,18		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
						S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	758.798.000		758.798.000	100,00	723.451.100	3.700.000	727.151.100	95,83	96,83	4,17	3,17		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.530.000		169.317.700	83,19	56.934.700	19.355.250	76.289.950	37,48	50,00	45,71	33,19	menunggu ANBK susulan k-2	proses SPJ
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	645.140.000		645.140.000	100,00	132.731.500	501.508.400	634.239.900	98,31	98,40	1,69	1,60		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	159.431.000		125.329.500	78,61	84.053.820	7.537.880	91.591.700	57,45	67,45	21,16	11,16	sesuai Juklak jadwal mapi bulan oktober dan FTBI bulan November	sedang proses SPJ
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.239.380.000		1.984.057.000	88,60	1.206.682.000	359.410.500	1.566.092.500	69,93	70,93	18,67	17,67	adanya perubahan DPPA	dilaksanakan setelah penetapan DPPA 2023
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.380.000		70.915.000	63,10	31.872.600	21.825.000	53.697.600	47,78	48,78	15,32	14,32	adanya perubahan DPPA	dilaksanakan setelah penetapan DPPA 2023
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	563.011.000		537.168.250	95,41	341.902.864	17.509.475	359.412.339	63,84	73,84	31,57	21,57	adanya perubahan DPPA	dilaksanakan setelah penetapan DPPA 2023
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.179.600.000		37.207.193.000	75,66	11.531.850.771	20.739.843.949	32.271.694.720	65,62	65,66	10,04	10,00	belum lengkapnya Pelaporan dari Sekolah	Akselerasi pelaporan di Aplikasi ARKAS agar sesuai dengan petunjuk.
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.623.405.000		32.479.104.800	93,81	18.859.705.593	12.919.998.971	31.779.704.564	91,79	92,19	2,02	1,62		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.198.764.000		400.474.000	33,41	329.608.800	48.370.000	377.978.800	31,53	32,00	1,88	1,41		
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	451.000.000		451.000.000	100,00	421.000.000		421.000.000	93,35	100,00	6,65	0,00		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	836.802.000		836.802.000	100,00	572.086.000		572.086.000	68,37	70,00	31,63	30,00	proses pengadaan	Percepatan proses pengiriman barang
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	229.857.000		220.452.000	95,91	114.518.893	51.744.071	166.262.964	72,33	90,00	23,58	5,91	jadwal kegiatan sosialisasi PAUD berkualitas jadwal menyesuaikan narasumber dari Provinsi	diberi waktu rencana pelaksanaan pada tanggal 23-25 Oktober 2023
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	9.630.000		9.630.000	100,00	2.350.000	6.984.900	9.334.900	96,94	100,00	3,06	0,00		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.293.208.000		8.956.602.800	87,01	6.632.443.500	2.070.650.000	8.703.093.500	84,55	85,00	2,46	2,01		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	178.744.000		178.744.000	100,00	74.998.400	29.550.000	104.548.400	58,49	60,00	41,51	40,00	Sudah SPJ GU-19	Menunggu pengesahan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.425.400.000		21.425.400.000	100,00	10.712.700.000	10.712.700.000	21.425.400.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.916.690.000		1.660.740.000	56,94	1.473.549.714	33.924.500	1.507.474.214	51,68	53,77	5,26	3,17		
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.500.000		6.500.000	100,00	6.498.200		6.498.200	99,97	100,00	0,03	0,00		
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	91.286.000		62.486.000	68,45	39.066.000		39.066.000	42,80	50,80	25,65	17,65	Jumlah tutor yang menerima jasa tutor berkurang dikarenakan diangkat menjadi ASN/P3K	Pengalihan untuk penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) PNF/Kesetaraan, pelaksanaan 14-15 Oktober 2023
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	89.404.000		87.814.000	98,22	79.705.680	100.000	79.805.680	89,26	90,00	8,96	8,22		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.025.000		171.030.000	85,50	58.980.050	21.612.000	80.592.050	40,29	60,29	45,21	25,21	menunggu jadwal sosialisasi GKB dari Pondok.	Sudah dilaksanakan koordinasi, percepatan jadwal pelaksanaan.
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	162.175.000		149.260.000	92,04	105.649.784	12.212.500	117.862.284	72,68	80,68	19,36	11,36	proses SPJ GU-19	Menunggu pengesahan
JUMLAH		997.465.345.000		766.250.408.870	76,82	586.994.096.057	93.716.392.119	680.710.488.176	68,24	74,64	8,58	2,18		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
						S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI							
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Nonformal/Kesetaraan														
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.367.300.000		1.183.650.000	50,00	1.183.650.000		1.183.650.000	50,00	50,00	0,00	0,00			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	550.047.000		527.348.000	95,87	416.345.887		68.376.470	88,12	89,87	7,75	6,00			
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.047.000		527.348.000	95,87	416.345.887		68.376.470	88,12	89,87	7,75	6,00			
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.047.000		527.348.000	95,87	416.345.887		68.376.470	88,12	89,87	7,75	6,00			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.020.791.000		16.920.380.500	99,41	6.608.899.033		57.439.600	6,666.338.633	39,17	68,41	60,24	31,00		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.817.392.000		13.753.383.000	99,54	3.824.257.538		21.543.000	3.845.800.538	27,83	62,67	71,71	36,87		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.817.392.000		13.753.383.000	99,54	3.824.257.538		21.543.000	3.845.800.538	27,83	62,67	71,71	36,87	Proses Kontrak Pekerjaan Belum Selesai	Pengajuan 50% Pembayaran DAU C-Marked
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000		677.478.000	99,78	665.646.495		5.521.600	671.168.095	98,85	99,28	0,93	0,50		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	678.958.000		677.478.000	99,78	665.646.495		5.521.600	671.168.095	98,85	99,28	0,93	0,50		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	474.441.000		439.519.500	92,64	68.995.000		30.375.000	99.370.000	20,94	55,07	71,70	37,57		
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.323.000		90.198.000	74,96	42.195.000		30.375.000	72.570.000	60,31	70,00	14,65	4,96	Pelaksanaan Kegiatan diundur	Koordinasi dan Akselerasi pekerjaan
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	354.118.000		349.321.500	98,65	26.800.000			26.800.000	7,57	50,00	91,08	48,65	Kegiatan Belum dilaksanakan	segera dilaksanakan pada bulan Oktober
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000		2.050.000.000	100,00	2.050.000.000		2.050.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00			
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000		2.050.000.000	100,00	2.050.000.000			2.050.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	597.622.000		370.791.600	62,04	223.875.440		6.192.000	230.067.440	38,50	50,00	23,54	12,04		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	597.622.000		370.791.600	62,04	223.875.440		6.192.000	230.067.440	38,50	50,00	23,54	12,04		
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	597.622.000		370.791.600	62,04	223.875.440		6.192.000	230.067.440	38,50	50,00	23,54	12,04	Proses SPJ	Akselerasi SPJ
JUMLAH		997.465.345.000		766.250.408.870	76,82	586.994.096.057		93.716.392.119	680.710.488.176	68,24	74,64	8,58	2,18		