

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN AGUSTUS (VERSI: APBD MURNI PERGESERAN 3)**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	832.783.400.051	-	679.824.688.026	81,63	81,63	543.930.333.282	58.888.102.774	602.818.436.056	72,39	72,38	9,25	9,25		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.082.000	-	78.229.000	72,38	72,38	48.407.418	12.650.214	61.057.632	56,49	56,49	15,89	15,89		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.592.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	45.303.000	86,14	86,14	24.049.400	7.469.464	31.518.864	59,93	59,93	26,21	26,21	Honor Narasumber kegiatan BinteK Penyusunan Dokumen belum dilaksanakan, ,Makan minum dan BBM belum terserap	Kegiatan segera dilaksanakan dan percepatan pembuatan SPJ
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.490.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	32.926.000	59,34	59,34	24.358.018	5.180.750	29.538.768	53,23	53,23	6,10	6,11		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	803.996.642.203	-	661.606.749.000	82,29	82,29	530.830.939.240	56.951.350.218	587.782.289.458	73,11	73,11	9,18	9,18		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	803.794.427.203	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	661.455.690.000	82,29	82,29	530.739.357.020	56.928.119.218	587.667.476.238	73,11	73,11	9,18	9,18		
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.215.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	151.059.000	74,70	74,70	91.582.220	23.231.000	114.813.220	56,78	56,78	17,92	17,92	Makan minum dan BBM belum terserap karena efisiensi anggaran, ATK sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	205.496.000	-	205.496.000	100,00	100,00	190.083.600	15.104.400	205.188.000	99,85	99,85	0,15	0,15		
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	205.496.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	205.496.000	100,00	100,00	190.083.600	15.104.400	205.188.000	99,85	99,85	0,15	0,15		
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	-	100.000.000	100,00	100,00	60.528.500	0	60.528.500	60,53	60,53	39,47	39,47		
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	100.000.000	100,00	100,00	60.528.500	0	60.528.500	60,53	60,53	39,47	39,47	Makan minum rapat sedang dalam proses pengerjaan SPJ	Percepatan SPJ
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	833.878.918	-	678.878.918	81,41	81,41	192.547.835	28.592.490	221.140.325	26,52	26,52	54,89	54,89		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	72.000.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Kegiatan sudah dilaksanakan ,sedang dalam proses pengerjaan SPJ	Percepatan SPJ
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	67.000.000	63,81	63,81	63.857.200	3.861.000	67.718.200	64,49	64,49	0,00	0,00		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	111.142.918	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	71.142.918	64,01	64,01	67.634.700	13.460.000	81.094.700	72,96	72,96	0,00	0,00		
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penggandaan														
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	325.736.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	325.736.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Proses E-Katalog	Percepatan E-katalog
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	133.000.000	63,33	63,33	53.571.435	11.271.490	64.842.925	30,88	30,88	32,46	32,45	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dinas keluar	
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100,00	100,00	7.484.500	0	7.484.500	74,85	74,85	25,16	25,15	Kegiatan dilaksanakan bulan september	Kegiatan dan pembuatab SPJ segera dilaksanakan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.200.000	-	260.200.000	100,00	100,00	149.361.600	0	149.361.600	57,40	57,40	42,60	42,60		
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	107.200.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	107.200.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Proses E-Katalog	Percepatan E-katalog
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	153.000.000	100,00	100,00	149.361.600	0	149.361.600	97,62	97,62	2,38	2,38		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.550.616.930	-	16.587.651.108	64,92	64,92	12.284.766.519	1.834.478.929	14.119.245.448	55,26	55,26	9,66	9,66		
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.930.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	6.930.000	100,00	100,00	6.300.000	0	6.300.000	90,91	90,91	9,09	9,09		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	414.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	276.150.000	66,70	66,70	210.140.981	27.020.512	237.161.493	57,29	57,29	9,42	9,41		
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.129.686.930	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	16.304.571.108	64,88	64,88	12.068.325.538	1.807.458.417	13.875.783.955	55,22	55,22	9,67	9,66		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.484.000	-	307.484.000	17,79	17,79	173.698.570	45.926.523	219.625.093	12,71	12,71	5,08	5,08		
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	428.484.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	287.484.000	67,09	67,09	154.212.570	45.926.523	200.139.093	46,71	46,71	20,38	20,38	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	1,54	1,54	19.486.000	0	19.486.000	1,50	1,50	0,04	0,04		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	199.349.396.664	-	114.463.459.424	57,42	57,42	72.371.616.354	452.861.408	72.824.477.762	36,53	36,53	20,89	20,89		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	102.899.029.614	-	66.095.597.692	64,23	64,24	36.536.650.666	93.290.390	36.629.941.056	35,60	35,59	28,64	28,65		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	610.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	99.519.959	16,31	16,31	16.429.100	920.000	17.349.100	2,84	2,84	13,47	13,47	Keterlambatan proses pengadaan karena PPPKom Cuti Haji, sudah proses	Mempercepat pengerjaan SPJ
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			KEUANGAN		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														penandatanganan SPK	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	588.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	485.039.318	82,49	82,49	19.758.530	5.310.500	25.069.030	4,26	4,26	78,23	78,23	Keterlambatan proses pengadaan karena PPPKom Cuti Haji, sudah proses penandatanganan SPK	Mempercepat pengerjaan SPJ
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	350.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	349.576.970	99,88	99,88	3.601.900	0	3.601.900	1,03	1,03	98,85	98,85	Keterlambatan proses pengadaan karena PPPKom Cuti Haji, sudah proses penandatanganan SPK	Mempercepat pengerjaan SPJ
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	338.100.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	338.100.000	100,00	100,00	6.471.300	0	6.471.300	1,91	1,91	98,09	98,09	Keterlambatan proses pengadaan karena PPPKom Cuti Haji, sudah proses penandatanganan SPK	Mempercepat pengerjaan SPJ
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	420.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	133.817.042	31,86	31,86	123.385.174	0	123.385.174	29,38	29,38	2,48	2,48		
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	438.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	376.844.760	86,04	86,04	50.222.975	1.260.000	51.482.975	11,75	11,75	74,28	74,29	Kegiatan Assesment Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum dilaksanakan karena menunggu Juknis Kemendikdasmen	Kegiatan dilaksanakan setelah adanya Juknis Kemendikdasmen
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.194.417.000	APBN	59.351.652.000	64,38	64,38	35.899.208.822	0	35.899.208.822	38,94	38,94	25,44	25,44	Sosialisasi Juknis BOS tidak terlaksana, realisasi hanya untuk kegiatan rapat pelaporan BOS dan rapat koordinasi dengan tim bos kecamatan	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.800.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	96.204.000	77,09	77,09	15.521.000	14.834.840	30.355.840	24,32	24,32	52,76	52,77	Kegiatan Bintek Pengelola BOSP belum terlaksana karena masih menunggu aturan-aturan baru terkait BOS	Kegiatan dilaksanakan setelah terbit aturan baru terkait BOS
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	56.150.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	56.150.000	100,00	100,00	16.448.400	1.446.000	17.894.400	31,87	31,87	68,13	68,13	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan anggaran snack saja	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	59.500.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	59.500.000	100,00	100,00	3.000.000	30.763.800	33.763.800	56,75	56,75	43,25	43,25	Kegiatan sudah dilaksanakan pada akhir bulan agustus, sedang dalam proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	90.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	46.217.400	51,35	51,35	10.372.680	740.000	11.112.680	12,35	12,35	39,01	39,00	Kegiatan rapat koordinasi sudah dilaksanakan, kegiatan Bintek dilaksanakan pada bulan september 2026	Mempercepat pengerjaan SPJ
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			KEUANGAN		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	139.840.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	49.740.000	35,57	35,57	44.147.000	0	44.147.000	31,57	31,57	4,00	4,00		
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.320.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	50.294.760	50,13	50,13	17.544.339	0	17.544.339	17,49	17,49	32,65	32,64	Kegiatan sudah dilaksanakan, efisiensi anggaran	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	588.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	4.457.000	3.650.000	8.107.000	1,38	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.386.932.214	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.386.269.200	70,46	70,46	31.969.500	5.553.750	37.523.250	1,11	1,11	69,35	69,35	Keterlambatan proses pengadaan karena PPPKom Cuti Haji, sudah proses penandatanganan SPK	Mempercepat pengerjaan SPJ
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	600.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	247.730.000	41,29	41,29	181.616.960	24.394.500	206.011.460	34,34	34,34	6,95	6,95		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	64.970.400	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	64.970.400	100,00	100,00	35.968.523	4.417.000	40.385.523	62,16	62,16	37,84	37,84	Kegiatan di akhir bulan Agustus sedang dilaksanakan pengerjaan SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.620.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	789.917.523	48,76	48,76	38.564.100	0	38.564.100	2,38	2,38	46,38	46,38	Keterlambatan proses pengadaan karena PPPKom Cuti Haji, sudah proses penandatanganan SPK	Mempercepat pengerjaan SPJ
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.130.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.114.054.360	98,59	98,59	17.963.363	0	17.963.363	1,59	1,59	97,00	97,00	Sesuai rekomendasi KPK untuk Belanja Hibah 2026 ditunda termasuk Hibah BKM SD (Beasisawa Kurang Mampu SD)	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.284.096.250	-	26.379.278.089	46,05	46,05	22.122.209.525	238.530.366	22.360.739.891	39,03	39,04	7,02	7,02		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	735.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	50.880.000	6,92	6,92	30.844.223	6.123.943	36.968.166	5,03	5,03	1,89	1,89		
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.970.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	748.000.000	37,97	37,97	53.407.913	4.602.049	58.009.962	2,94	2,94	35,02	35,03	belanja hibah dialihkan ke belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan Rp. 672.000.000 di anggaran perubahan	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.134.294.250	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	454.583.300	40,08	40,08	30.192.300	5.230.080	35.422.380	3,12	3,12	36,95	36,96	belanja hibah dialihkan ke belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan Rp. 405.425.000 di anggaran perubahan,	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			KEUANGAN		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	105.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	99.475.000	94,74	94,74	1.786.500	0	1.786.500	1,70	1,70	93,04	93,04	masih proses pengadaan mebel dan menunggu anggaran perubahan	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	210.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	12.525.160	5,96	5,96	9.324.500	867.600	10.192.100	4,85	4,85	1,11	1,11		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.535.074.600	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.523.278.600	99,23	99,23	27.351.750	141.009.600	168.361.350	10,97	10,97	88,26	88,26	Ada kegiatan yg blm terlaksana, seperti PIP dan Dapodik dan nunggu perubahan Krm ada tambahan anggaran	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	840.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	363.080.700	43,22	43,22	246.946.050	17.336.926	264.282.976	31,46	31,46	11,76	11,76	Ada kegiatan yang blm di laksanakan, lomba FTBI dan Mapsi	Kegiatan segera dilaksanakan,mempercepat pengerjaan SPJ
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	174.498.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	89.148.000	51,09	51,09	57.072.500	5.122.500	62.195.000	35,64	35,64	15,45	15,45	sedang proses minta tanda tangan perbup ke bupati	pelaksanaan menunggu perbub di tandatangani
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	697.728.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	158.230.400	22,68	22,68	119.875.739	2.106.100	121.981.839	17,48	17,48	5,20	5,20		
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.503.697.800	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	804.011.134	53,47	53,47	561.732.096	8.031.500	569.763.596	37,89	37,89	15,58	15,58	kegiatan LSS dan KKR belum dilaksanakan sisa anggaran boarding	Kegiatan segera dilaksanakan,percepatan SPJ
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.703.583.000	APBN	21.249.964.995	45,50	45,50	20.581.986.966	0	20.581.986.966	44,07	44,07	1,43	1,43		
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	73.200.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	56.300.000	76,91	76,91	15.235.000	3.691.200	18.926.200	25,86	25,86	51,06	51,05	Menunggu perubahan Anggaran	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.600.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	15.600.000	100,00	100,00	15.306.000	0	15.306.000	98,12	98,12	1,88	1,88		
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	22.800.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.060.600	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	13.420.600	55,78	55,78	13.182.416	0	13.182.416	54,79	54,79	0,99	0,99		
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.800.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	10.800.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	sedang proses minta tanda tangan perbup ke bupati	pelaksanaan menunggu perbud di tandatangani
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	163.200.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	120.523.600	73,85	73,85	48.797.738	20.414.504	69.212.242	42,41	42,41	31,44	31,44	Kegiatan di akhir bulan Agustus, baru	percepatan SPJ
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														proses SPJ.Efisiensi anggaran, karena kita ngundang hanya dari pihak sekolh jadi tidak ada anggaran makan hanya Snack saja	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	5,00	5,00	19.031.000	1.103.464	20.134.464	3,36	3,36	1,64	1,64		
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	466.395.600	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	440.911.200	94,54	94,54	281.775.834	22.890.900	304.666.734	65,32	65,32	29,21	29,22	Efisiensi anggaran	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	182.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	21.381.000	11,75	11,75	742.500	0	742.500	0,41	0,41	11,34	11,34	proses pembuatan buku geopark belum selesai sehingga honor belum bisa dicairkan	Percepatan pembuatan buku geopark,percepatan SPJ
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	117.164.400	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	117.164.400	100,00	100,00	7.618.500	0	7.618.500	6,50	6,50	93,50	93,50	masih proses pengadaan komputer Rp 47.822.400.Dan kegiatan menunggu perubahan, Dari rekening belanja modal alat laboratorium ke rekening belanja modal personal computer Rp. 57.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.506.141.800	-	19.925.054.363	57,74	57,75	12.068.483.953	71.191.691	12.139.675.644	35,18	35,18	22,56	22,56		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	180.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	180.000.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Perubahan anggaran dari hibah ke belanja modal barang dan jasa	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	36.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	36.000.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Menunggu perubahan dari hibah perlengkapan sekolah menjadi Beasiswa PAUD	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	11.865.720.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	6.766.632.449	57,03	57,03	2.421.491.940	45.481.500	2.466.973.440	20,79	20,79	36,24	36,24	Proses SPM LS makan minum , jastendik tahap 2 blm cair sedang menunggu reviu inspektorat	Percepatan Proses SPJ
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	107.246.400	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	76.446.189	71,28	71,28	41.622.200	8.885.000	50.507.200	47,09	47,09	24,19	24,19	Menunggu revisi perubahan	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	18.863.100.000	APBN	9.431.550.000	50,00	50,00	9.385.999.175	0	9.385.999.175	49,76	49,76	0,24	0,24		
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	67.860.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	67.860.000	100,00	100,00	64.496.000	0	64.496.000	95,04	95,04	4,96	4,96		
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.278.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	17.338.500	89,94	89,94	10.017.300	0	10.017.300	51,96	51,96	37,98	37,98	Monev BOSP sedang berjalan sampai akhir September	Kegiatan sedang dilaksanakan dan percepatan SPJ
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	184.056.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	184.056.000	100,00	100,00	133.970.000	5.113.982	139.083.982	75,57	75,57	24,43	24,43	sedang proses minta tanda tangan perbup ke bupati	pelaksanaan menunggu perbud di tandatangani
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	46.133.400	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	46.133.400	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Perubahan rekening belanja dari belanja jasa ke beasiswa	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.936.748.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.923.977.825	99,57	99,57	1.280.000	10.682.130	11.962.130	0,41	0,41	99,16	99,16	Perubahan anggaran dari hibah ke belanja modal barang dan jasa	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	100.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	100.000.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Perubahan anggaran dari hibah ke belanja modal barang dan jasa	Menunggu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2026
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	95.060.000	95,06	95,06	9.607.338	1.029.079	10.636.417	10,64	10,64	84,42	84,42	Menunggu invoice rekanan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.660.129.000	-	2.063.529.280	44,28	44,28	1.644.272.210	49.848.961	1.694.121.171	36,35	36,35	7,93	7,93		
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	689.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	33.076.480	4,80	4,80	1.717.884	360.151	2.078.035	0,30	0,30	4,50	4,50		
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	21.000.000	100,00	100,00	11.769.700	1.720.000	13.489.700	64,24	64,24	35,76	35,76	Pembinaan kepada Kepala/Tutor terkait kualifikasi Pendidikan belum dilaksanakan	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	123.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	90.467.820	73,55	73,55	70.799.956	12.652.000	83.451.956	67,85	67,85	5,70	5,70		
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.434.700.000	APBN	1.685.246.000	49,07	49,07	1.509.898.139	0	1.509.898.139	43,96	43,96	5,11	5,11		
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	18.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	16.800.000	93,33	93,33	0	5.800.000	5.800.000	32,22	32,22	61,11	61,11	Bimtek ARKAS BOP Kesetaraan belum terlaksana, menunggu jadwal dari Narasumber	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.025.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	43.571.000	21,78	21,78	7.917.657	22.120.560	30.038.217	15,02	15,02	6,77	6,76		
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	54.404.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	53.367.980	98,10	98,10	42.168.874	7.196.250	49.365.124	90,74	90,74	7,36	7,36		
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			KEUANGAN		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	120.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	120.000.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Hibah Barang disediakan, diajukan anggaran perubahan menjadi belanja Modal APE bagi KB Melati SKB Kebumen	
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	48.000.000	-	41.200.000	85,83	85,83	13.320.000	0	13.320.000	27,75	27,75	58,08	58,08		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	48.000.000	-	41.200.000	85,83	85,83	13.320.000	0	13.320.000	27,75	27,75	58,08	58,08		
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	48.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	41.200.000	85,83	85,83	13.320.000	0	13.320.000	27,75	27,75	58,08	58,08	Kegiatan belum di laksanakan	di laksanakan pada akhir bln september
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.754.058.080	-	227.580.180	12,97	12,98	28.360.480	7.209.300	35.569.780	2,03	2,02	10,95	10,95		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.754.058.080	-	227.580.180	12,97	12,98	28.360.480	7.209.300	35.569.780	2,03	2,02	10,95	10,95		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.445.278.080	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	75.684.080	5,24	5,24	16.024.980	6.009.300	22.034.280	1,52	1,52	3,71	3,72		
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	308.780.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	151.896.100	49,19	49,19	12.335.500	1.200.000	13.535.500	4,38	4,38	44,81	44,81	Kegiatan Sosialisasi Kualitas Dapodik, telaksana tgl 26 Agustus sedang dalam pengerjaan SPJ	Percepatan SPJ
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	24.000.000	-	24.000.000	100,00	100,00	6.445.800	0	6.445.800	26,86	26,71	73,14	73,29		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	18.000.000	-	18.000.000	100,00	100,00	4.789.800	0	4.789.800	26,61	26,61	73,39	73,39		
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	12.000.000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Kegiatan sudah dilaksanakan, sedang dalam pengerjaan SPJ	Percepatan SPJ
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100,00	100,00	4.789.800	0	4.789.800	79,83	79,83	20,17	20,17	sudah dilaksanakan.. tinggal evaluasi	Percepatan SPJ
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.000.000	-	6.000.000	100,00	100,00	1.656.000	0	1.656.000	27,60	27,00	72,40	73,00		
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100,00	100,00	1.656.000	0	1.656.000	27,60	27,00	72,40	73,00	Menunggu ajuan IO dari satuan pendidikan	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	283.755.000	-	280.330.000	98,79	98,79	138.783.020	0	138.783.020	48,91	48,91	49,88	49,88		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	283.755.000	-	280.330.000	98,79	98,79	138.783.020	0	138.783.020	48,91	48,91	49,88	49,88		
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	283.755.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	280.330.000	98,79	98,79	138.783.020	0	138.783.020	48,91	48,91	49,88	49,88	1. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan mundur, akan dilaksanakan bulan Oktober 2. Kegiatan Jambore Pemuda mundur, akan dilaksanakan bulan September	1. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan bulan Oktober 2. Kegiatan Jambore Pemuda dilaksanakan bulan September
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.924.355.205	-	18.633.035.952	93,52	93,52	3.685.721.894	1.157.189.251	4.842.911.145	24,31	24,31	69,21	69,21		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.998.508.605	-	15.980.724.587	99,89	99,89	1.687.083.516	1.087.206.351	2.774.289.867	17,34	17,34	82,55	82,55		
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	15.998.508.605	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	15.980.724.587	99,89	99,89	1.687.083.516	1.087.206.351	2.774.289.867	17,34	17,34	82,55	82,55	Pekerjaan Penanaman Rumput Stadion Chandradimuka Yang semula akan dilaksanakan bulan April Menjadi bulan September	Segera melaksanakan Pekerjaan Penanaman Rumput Stadion Chandradimuka
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	614.468.400	-	587.376.205	95,59	95,59	117.261.382	67.203.000	184.464.382	30,02	30,02	65,57	65,57		
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	614.468.400	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	587.376.205	95,59	95,59	117.261.382	67.203.000	184.464.382	30,02	30,02	65,57	65,57	Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang semula direncanakan di Juli Mundur bulan September	Segera menyelesaikan administrasi pencairan kegiatan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	311.378.200	-	114.935.160	36,91	36,91	31.376.996	2.779.900	34.156.896	10,97	10,97	25,94	25,95		
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	224.978.200	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	36.303.160	16,14	16,14	21.363.240	400.000	21.763.240	9,67	9,67	6,46	6,47		
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	86.400.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	78.632.000	91,01	91,01	10.013.756	2.379.900	12.393.656	14,34	14,34	76,66	76,67	Pelaksanaan Training Center Atlet pelatda yang semula direncanakan di mei juni Mundur bulan September. Kegiatan Penyusunan dokumen Indeks Pembangunan Olahraga yang semula direncanakan di bulan mei akan dilaksanakan di bulan Oktober	Segera melaksanakan Training Center Atlet pelatda
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.000.000.000	-	1.950.000.000	65,00	65,00	1.850.000.000	0	1.850.000.000	61,67	61,67	3,33	3,33		
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	3.000.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.950.000.000	65,00	65,00	1.850.000.000	0	1.850.000.000	61,67	61,67	3,33	3,33		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	186.795.000	-	130.949.564	70,10	70,10	45.458.918	19.478.900	64.937.818	34,76	34,76	35,34	35,34		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	186.795.000	-	130.949.564	70,10	70,10	45.458.918	19.478.900	64.937.818	34,76	34,76	35,34	35,34		
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	186.795.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	130.949.564	70,10	70,10	45.458.918	19.478.900	64.937.818	34,76	34,76	35,34	35,34	pengiriman kontingen Perkemahan Wirakarya Daerah (PWD) diundur. Adanya perubahan waktu pelaksanaan Kegiatan Estafet Tunas kelapa (ETK) yg semula 29 Agustus mejadi 4 september, kegiatan perkemahan antar satuan karya (peransaka)cabang yg semula juli-agustus menjadi 18-20 sept., dan pengiriman perkemahan Wirakarya daerah 29 sept- 1 Okt 2026	Pengiriman kontingen Perkemahan Wirakarya Daerah (PWD) dilaksanakan bulan September 2026. merubah aliran kas dan menyiapkan semua administrasi dan berkas spj , sehingga pada saatnya kegiatan selesai spj dapat diajukan.
	TOTAL	1.054.353.760.000		813.625.243.146	77.17%	77.17%	620.220.039.748	60.524.841.633	680.744.881.381	64.57%	64.56%	12.60%	12.60%		