

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN JUNI

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	754.230.610.000	370.376.192.300	49,11	276.225.791.755	40.603.363.960	316.829.155.715	42,01	42,03	7,10	7,08		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.953.000	61.499.200	27,34	25.925.800	10.123.000	36.048.800	16,03	16,06	11,31	11,28		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.540.000	33.833.200	38,65	11.232.800	3.990.000	15.222.800	17,39	17,40	21,26	21,25	Sedang Proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.413.000	27.666.000	20,13	14.693.000	6.133.000	20.826.000	15,16	15,20	4,97	4,93		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	750.958.030.000	368.674.472.600	49,10	275.740.319.454	40.436.818.438	316.177.137.892	42,10	42,12	7,00	6,98		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	750.210.560.000	368.097.984.000	49,07	275.693.400.414	40.002.371.010	315.695.771.424	42,08	42,10	6,99	6,97		
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	747.470.000	576.488.600	77,13	46.919.040	434.447.428	481.366.468	64,40	64,50	12,73	12,63	Sedang proses SPJ	sudah dilaksanakan 4-5 Juli 2023
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	20.000.000	50,00	0	19.616.000	19.616.000	49,04	50,00	0,96	0,00		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000	20.000.000	50,00	0	19.616.000	19.616.000	49,04	50,00	0,96	0,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.622.000	267.500.000	53,97	139.012.880	938.000	139.950.880	28,24	28,28	25,73	25,69		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	60.000.000	50,00	30.000.000		30.000.000	25,00	25,00	25,00	25,00	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.023.000	90.000.000	70,30	67.089.880		67.089.880	52,40	52,50	17,90	17,80	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	75.000.000	50,00	22.911.600		22.911.600	15,27	15,30	34,73	34,70	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	17.500.000	50,00	1.437.000	938.000	2.375.000	6,79	6,80	43,21	43,20	Kebutuhan Bahan Bacaan sudah dipenuhi dg sumber dana BOS pada satuan pendidikan SMP	Untuk selanjutnya hanya dianggarkan kebutuhan dinas saja /Disdikpora saja (pengurangan pagu di perubahan
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0,00	0		0		0,00		0,00		
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.599.000	18.000.000	32,37	17.574.400		17.574.400	31,61	31,70	0,76	0,67		
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	7.000.000	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	583.544.000	558.544.000	95,72	0		0	0,00	0,00	95,72	95,72		
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.788.000	31.788.000	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	kesulitan dalam Pengadaan Melalui E-katalog	sedang Koordinasi
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.756.000	526.756.000	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	Sebagian sudah dilaksanakan sebagian kesulitan membuat spek	SPJ secepatnya, kesulitan spek sedang kordinasi
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.481.000	568.648.000	51,44	242.226.814	112.533.522	354.760.336	32,09	32,11	19,35	19,33		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	17.500.000	50,00	17.500.000		17.500.000	50,00	50,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	670.530.000	364.440.000	54,35	214.811.814	38.561.622	253.373.436	37,79	37,80	16,56	16,55	Kebutuhan tagihan sudah terpenuhn	akan dilakukan pengurangan Anggaran
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.951.000	186.708.000	46,68	9.915.000	73.971.900	83.886.900	20,97	21,00	25,71	25,68	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.980.000	225.528.500	27,40	78.306.807	23.335.000	101.641.807	12,35	12,41	15,05	14,99		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	162.980.000	74.930.000	45,97	29.261.807	23.335.000	52.596.807	32,27	32,30	13,70	13,67	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
JUMLAH		997.465.345.000	482.037.949.100	48,33	289.530.068.965	100.600.665.161	390.130.734.126	38,64	39,14	9,69	9,19		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660.000.000	150.598.500	22,82	49.045.000		49.045.000	7,43	7,50	15,39	15,32	Sedang Proses Pelaksanaan SPJ	Percepatan Proses SPJ
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	225.066.275.000	101.626.057.000	45,15	10.261.611.567	59.787.669.807	70.049.281.374	29,04	31,18	16,11	13,97		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	127.365.459.000	53.855.155.600	42,28	3.701.922.880	42.825.686.716	46.527.609.596	36,53	36,57	5,75	5,71		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.017.602.000	534.088.900	4,44	9.500.000	8.770.000	18.270.000	0,15	0,20	4,29	4,24		
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.735.361.000	1.398.932.500	18,08	103.514.000	314.689.000	418.203.000	5,41	5,50	12,67	12,58	Proses Tender dan e-PL	Sedang Proses Pemetaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	20.000.000	20.000.000	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	proses pengadaan	segera menyelesaikan pengadaan
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.280.000.000	29.956.200	2,34	0		0	0,00	0,00	2,34	2,34		
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	830.000.000	816.390.500	98,36	796.800.000		796.800.000	96,00	96,00	2,36	2,36		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	235.000.000	166.732.000	70,95	100.850.800	36.381.400	137.232.200	58,40	58,50	12,55	12,45	Proses kegiatan	dalam proses penyelesaian kegiatan
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	139.940.000	67.569.000	48,28	34.880.000		34.880.000	24,92	25,00	23,36	23,28	perubahan pelaksanaan jadwal kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas	meakukan Percepatan jadwal Kegiatan pendukungnya dahulu
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	280.000.000	110.142.000	39,34	0		0	0,00	0,00	39,34	39,34	Kegiatan lomba di tingkat kabupaten baru selesai dilaksanakan	Persiapan pelaksanaan tingkat provinsi
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.792.675.000	4.354.530.000	64,11	2.612.635.000	606.000.000	3.218.635.000	47,38	47,40	16,73	16,71	beberapa formasi P2K tidak terisi	mengusulkan Perubahan Anggaran
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.206.000	81.994.000	85,23	25.123.000	6.742.600	31.865.600	33,12	33,20	52,11	52,03	Jadwal di Mei lomba PTK berprestasi bersamaan dengan Ujian Akhir Sekolah	pelaksanaan lomba sudah selesai, Segera SPJ
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.175.000	99.579.500	54,36	18.620.080		18.620.080	10,17	10,20	44,19	44,16	Ada 2 kegiatan yang belum terlaksana karena pelaksanaan di bulan Nopember	Segera melaksanakan persiapan kegiatan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.655.500.000	46.175.241.000	47,28	0	41.853.103.716	41.853.103.716	42,86	42,90	4,42	4,38	Ada 36 sekolah belum ada dana salur	koordinasi dengan kementerian
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.160.721.000	30.140.929.100	50,10	1.564.612.400	5.048.745.608	6.613.358.008	10,99	11,09	39,11	39,01		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.420.737.000	2.279.643.500	66,64	82.345.450		82.345.450	2,41	2,50	64,23	64,14	Proses Tender dan E-Pl	Sedang Proses Pemaketan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.878.714.000	542.882.800	18,86	31.515.750	37.140.000	68.655.750	2,38	3,40	16,48	15,46	Proses Tender dan E-Pl	Sedang Proses Pemaketan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	758.798.000	758.798.000	100,00	722.711.100	740.000	723.451.100	95,34	95,40	4,66	4,60		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0,00	0		0		0,00		0,00		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.530.000	96.513.300	47,42	35.268.600	9.209.600	44.478.200	21,85	21,90	25,57	25,52	Menunggu Ses AN dari Provinsi	Koordinasi
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	645.140.000	630.412.000	97,72	0		0	0,00	0,00	97,72	97,72	TIM Penilai Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) atau Narsum berasal dari Luar Daerah	Koordinasi dengan Narsum lebih lanjut
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	159.431.000	77.412.500	48,56	8.771.900	1.707.750	10.479.650	6,57	6,60	41,99	41,96	SPJ sedang dalam proses	Percepatan proses SPJ
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.239.380.000	1.270.455.000	56,73	507.850.000	303.500.000	811.350.000	36,23	36,30	20,50	20,43	beberapa formasi P2K tidak terisi	mengusulkan Perubahan Anggaran
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.380.000	37.864.000	33,69	4.278.600		4.278.600	3,81	3,90	29,88	29,79	Perubahan ketentuan penilaian PAK	mengusulkan Perubahan Anggaran
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	563.011.000	502.157.000	89,19	171.871.000		171.871.000	30,53	30,60	58,66	58,59	SPJ sedang dalam proses	Percepatan proses SPJ
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.179.600.000	23.944.791.000	48,69	0	4.696.448.258	4.696.448.258	0,00	9,60	48,69	39,09	Keterlambatan dalam Pelaporan, mengakibatkan penyaluran terhambat	Mempercepat pelaporan di Aplikasi ARKAS agar sesuai dengan petunjuk. sehingga deviasi pelaporan dapat diatasi
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.623.405.000	16.154.009.800	46,66	4.813.469.437	10.719.779.919	15.533.249.356	44,86	44,88	1,80	1,78		
JUMLAH		997.465.345.000	482.037.949.100	48,33	289.530.068.965	100.600.665.161	390.130.734.126	38,64	39,14	9,69	9,19		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.198.764.000	379.784.000	31,68	321.820.300	300.000	322.120.300	26,87	26,90	4,81	4,78		
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	451.000.000	451.000.000	100,00	421.000.000		421.000.000	93,35	93,40	6,65	6,60		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	836.802.000	834.086.000	99,68	570.000.000		570.000.000	68,12	68,20	31,56	31,48	kegiatan sedang berjalan	proses SPJ
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	229.857.000	75.700.000	32,93	13.389.737	1.024.919	14.414.656	6,27	6,30	26,66	26,63	kegiatan sedang berjalan	proses SPJ
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	9.630.000	2.650.000	27,52	2.350.000		2.350.000	24,40	24,50	3,12	3,02		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.293.208.000	3.538.382.800	34,38	3.443.906.000		3.443.906.000	33,46	33,50	0,92	0,88		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	178.744.000	159.707.000	89,35	41.003.400	5.755.000	46.758.400	26,16	26,20	63,19	63,15	kegiatan sedang proses berjalan	proses SPJ
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.425.400.000	10.712.700.000	50,00	0	10.712.700.000	10.712.700.000	50,00	50,00	0,00	0,00	dana BOP PAUD disalurkan 2 tahap, yg salur baru tahap 1	menunggu salur tahap 2
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.916.690.000	1.475.962.500	50,60	181.606.850	1.193.457.564	1.375.064.414	47,14	47,15	3,46	3,45		
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.500.000	6.500.000	100,00	6.498.200		6.498.200	99,97	100,00	0,03	0,00		
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	91.286.000	60.896.000	66,71	21.066.000		21.066.000	23,08	23,10	43,63	43,61	jasa tutor paket B masuk rekening pada 3 juli 2023	sudah proses spj
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	89.404.000	48.956.600	54,76	42.590.400	380.380	42.970.780	48,06	48,10	6,70	6,66		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.025.000	86.795.000	43,39	31.931.250	6.977.800	38.909.050	19,45	19,50	23,94	23,89	sosialisasi GKB berjalan	koordinasi dengan berbagai pihak jika ada ATS
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0,00	0		0		0,00		0,00		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	162.175.000	89.164.900	54,98	79.521.000	2.449.384	81.970.384	50,54	50,60	4,44	4,38		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.367.300.000	1.183.650.000	50,00	0	1.183.650.000	1.183.650.000	50,00	50,00	0,00	0,00	tgl 23 juli 2023 ada SP2D berjumlah 67.250.000 namun retur 40.550.000(perkasa) tgl 9 juni 2023 sudah pengajuan SP2D	koordinasi dengan KPPN Purworejo
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	550.047.000	419.908.600	76,34	226.075.943	64.807.894	290.883.837	52,88	52,90	23,46	23,44		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.047.000	419.908.600	76,34	226.075.943	64.807.894	290.883.837	52,88	52,90	23,46	23,44		
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.047.000	419.908.600	76,34	226.075.943	64.807.894	290.883.837	52,88	52,90	23,46	23,44	Sedang Proses SPJ	Sedang Proses SPJ
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.020.791.000	9.464.812.600	55,61	2.729.651.720	138.631.500	2.868.283.220	16,85	16,95	38,76	38,66		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.817.392.000	6.699.740.000	48,49	234.892.600	25.559.000	260.451.600	1,88	2,00	46,61	46,49		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.817.392.000	6.699.740.000	48,49	234.892.600	25.559.000	260.451.600	1,88	2,00	46,61	46,49	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Mundur/ Belum muncul di E-purcasing	Proses Koordinasi
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.958.000	607.518.000	89,48	431.059.120	93.567.500	524.626.620	77,27	77,30	12,21	12,18		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	678.958.000	607.518.000	89,48	431.059.120	93.567.500	524.626.620	77,27	77,30	12,21	12,18	Pelaksanaan POPDA Tingkat Prov Mundur	dalam Proses SPJ
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	474.441.000	107.554.600	22,67	13.700.000	19.505.000	33.205.000	7,00	7,04	15,67	15,63		
JUMLAH		997.465.345.000	482.037.949.100	48,33	289.530.068.965	100.600.665.161	390.130.734.126	38,64	39,14	9,69	9,19		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.323.000	50.259.200	41,77	0	6.405.000	6.405.000	5,32	5,40	36,45	36,37	Jadwal Pelaksanaan di Undur	Sedang Proses Pelaksanaan
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	354.118.000	57.295.400	16,18	13.700.000	13.100.000	26.800.000	7,57	7,60	8,61	8,58		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000		2.050.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000		2.050.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	597.622.000	150.978.600	25,26	86.937.980	6.192.000	93.129.980	15,58	15,60	9,68	9,66		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	597.622.000	150.978.600	25,26	86.937.980	6.192.000	93.129.980	15,58	15,60	9,68	9,66		
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	597.622.000	150.978.600	25,26	86.937.980	6.192.000	93.129.980	15,58	15,60	9,68	9,66		
JUMLAH		997.465.345.000	482.037.949.100	48,33	289.530.068.965	100.600.665.161	390.130.734.126	38,64	39,14	9,69	9,19		