

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN SEPTEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	891.735.313.560		659.101.423.782	73,91	73,91	446.438.703.673	4.432.334.706	450.871.038.379	50,56	50,56	23,35	23,35		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.827.000		58.486.000	83,76	83,76	44.144.800	3.516.142	47.660.942	68,26	68,27	15,50	15,49		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	36.116.000	85,83	85,83	27.940.200	3.289.100	31.229.300	74,22	74,23	11,61	11,60	SPJ Konsultasi Publik Renstra dalam Proses	Percepatan SPJ Konsultasi Publik Renstra
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.748.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.370.000	80,62	80,62	16.204.600	227.042	16.431.642	59,22	59,22	21,40	21,40	PraRakorpop dan Rakorpop TW III dilaksanakan di Bulan Oktober 2025	PraRakorpop dan Rakorpop TW III segera dilaksanakan di Bulan Oktober 2025
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	889.127.249.560		656.902.443.782	73,88	73,88	445.345.041.865	4.009.858.582	449.354.900.447	50,54	50,54	23,34	23,34		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	888.925.034.560	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBN TP	656.738.226.782	73,88	73,88	445.227.761.065	3.989.735.162	449.217.496.227	50,53	50,53	23,35	23,35	TPG TW III menunggu proses salur	Berkoordinasi dengan BPKPD
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.215.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	164.217.000	81,21	81,21	117.280.800	20.123.420	137.404.220	67,95	75,00	13,26	6,21	SPJ dalam proses	Percepatan SPJ
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	205.496.000		205.496.000	100,00	100,00	203.344.400		203.344.400	98,95	98,95	1,05	1,05		
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	205.496.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	205.496.000	100,00	100,00	203.344.400		203.344.400	98,95	98,95	1,05	1,05		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.128.000		690.735.000	88,31	88,32	148.555.760	328.689.361	477.245.121	61,02	61,02	27,29	27,30		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	120.000.000	100,00	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	Proses LS	Percepatan LS
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.900.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	70.000.000	62,56	62,56	49.924.000	19.283.000	69.207.000	61,85	61,85	0,71	0,71		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.694.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	68.000.000	68,90	68,90	67.021.900	555.200	67.577.100	68,47	68,47	0,43	0,43		
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	393.735.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	393.735.000	100,00	100,00	0	301.649.161	301.649.161	76,61	76,61	23,39	23,39	Dalam proses E Katalog	Percepatan LS
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.799.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	39.000.000	67,48	67,48	31.609.860	7.202.000	38.811.860	67,15	67,15	0,33	0,33		
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.000.000		186.000.000	100,00	100,00	67.590.000		67.590.000	36,34	36,34	63,66	63,66		
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	50.000.000	100,00	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	Proses pergeseran RKA	Percepatan pergeseran
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	136.000.000	100,00	100,00	67.590.000		67.590.000	49,70	49,70	50,30	50,30	Proses pergeseran RKA	Percepatan pergeseran
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.633.000		712.063.000	78,11	78,11	376.492.276	56.480.563	432.972.839	47,49	47,49	30,62	30,62		
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.550.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	43,29	43,29	5.000.000		5.000.000	43,29	43,29	0,00	0,00		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	367.500.000	68,06	68,06	278.757.276	49.630.563	328.387.839	60,81	60,81	7,25	7,25		
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.083.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	339.563.000	94,30	94,30	92.735.000	6.850.000	99.585.000	27,66	27,66	66,64	66,64	Proses pergeseran RKA	Percepatan pergeseran
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.980.000		346.200.000	76,43	76,43	253.534.572	33.790.058	287.324.630	63,43	63,43	13,00	13,00		
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.980.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	141.200.000	56,94	56,94	95.241.572	9.973.058	105.214.630	42,43	42,43	14,51	14,51	Proses pergeseran RKA	Percepatan pergeseran
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	205.000.000	100,00	100,00	158.293.000	23.817.000	182.110.000	88,83	88,83	11,17	11,17	Disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi	Menyesuaikan Kebutuhan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.751.266.855		172.035.080.296	75,21	75,21	80.855.075.189	36.093.184.492	116.948.259.681	51,12	51,12	24,09	24,09		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.579.500.935		88.350.816.948	70,92	70,92	40.255.579.878	23.242.566.364	63.498.146.242	50,97	50,97	19,95	19,95		
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.963.204.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	142.547.000	2,39	2,39	132.033.960	3.078.900	135.112.860	2,27	2,27	0,12	0,12		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.670.250.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),BANPROV	1.664.038.000	99,63	99,63	82.451.849	2.642.000	85.093.849	5,09	5,09	94,54	94,54	Proses Review, Menunggu dana Salur	Percepatan Review
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	415.730.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	233.117.218	56,07	56,07	81.510.822	43.447.540	124.958.362	30,06	30,06	26,01	26,01	Dilaksanakan pada bulan September,dalam proses SPJ di bulan Oktober	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.928.699.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.822.691.960	60,83	60,83	3.291.660.652	448.011.054	3.739.671.706	47,17	47,17	13,66	13,66	Dalam Proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	72.154.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	72.154.000	100,00	100,00	5.049.750	12.144.300	17.194.050	23,83	23,83	76,17	76,17	Kegiatan sudah dilaksanakan,sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	224.557.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	81.634.010	36,35	36,35	45.565.326	420.000	45.985.326	20,48	20,48	15,87	15,87	Dalam proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.103.917.000	DAK	79.326.191.000	84,30	84,30	35.698.038.744	22.723.932.770	58.421.971.514	62,08	62,08	22,22	22,22	Proses Perubahan	Percepatan proses perubahan
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	129.029.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	69.289.000	53,70	53,70	52.513.500		52.513.500	40,70	40,70	13,00	13,00	Kegiatan pada bulan Oktober	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.811.510.935	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	718.400.400	5,61	5,61	715.553.090	740.000	716.293.090	5,59	5,59	0,02	0,02		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	202.610.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	174.700.000	86,22	86,22	119.367.010	2.847.800	122.214.810	60,32	60,32	25,90	25,90	Dilaksanakan pada bulan september,dalam proses SPJ di bulan Oktober	Percepatan SPJ
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.057.840.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.046.054.360	98,89	98,89	31.835.175	5.302.000	37.137.175	3,51	3,51	95,38	95,38	Sedang Proses SK	Percepatan Proses SK
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.214.472.120		44.856.873.193	69,85	69,86	22.455.427.643	538.569.721	22.993.997.364	35,81	35,81	34,04	34,05		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	783.255.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	783.255.000	100,00	100,00	34.976.200	1.142.000	36.118.200	4,61	4,61	95,39	95,39	Pengerjaan belum selesai,selesai pada bulan Oktober	Percepatan penyelesaian pengerjaan dan SPJ
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.136.361.327	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	964.654.760	15,72	15,72	41.973.650	4.158.000	46.131.650	0,75	0,75	14,97	14,97	Pengerjaan belum selesai,selesai pada bulan Oktober	Percepatan penyelesaian pengerjaan dan SPJ
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	231.451.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	231.051.000	99,83	99,83	0	5.115.500	5.115.500	2,21	2,21	97,62	97,62	Pengerjaan bulan selesai,selesai pada	Percepatan penyelesaian
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														bulan Oktober	pengerjaan dan SPJ
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.938.832.793	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.889.313.593	97,45	97,45	36.948.500	124.131.650	161.080.150	8,31	8,31	89,14	89,14	Sedang Proses SK	Percepatan Proses SK
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	480.436.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	317.338.840	66,05	66,05	64.051.152	86.061.828	150.112.980	31,25	31,25	34,80	34,80	Menunggu SK turun	Menunggu SK turun
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.065.544.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.558.378.000	75,45	75,45	1.064.575.166	251.671.015	1.316.246.181	63,72	63,72	11,73	11,73	Kegiatan sedang berjalan, sedang proses GU	Percepatan SPJ
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.763.445.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	294.586.000	16,71	16,71	51.207.600	25.961.500	77.169.100	4,38	4,38	12,33	12,33	Proses koordinasi beasiswa STAN dengan pihak PKN STAN	Segera melakukan pembayaran beasiswa STAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.235.108.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	841.726.000	68,15	68,15	98.924.681	8.393.800	107.318.481	8,69	8,69	59,46	59,46	Kegiatan sudah dilaksanakan, sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48.713.100.000	DAK	37.424.491.000	76,83	76,83	20.989.860.000		20.989.860.000	43,09	43,09	33,74	33,74	Peoses SPj	Percepatan SPJ
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.520.000	60,41	60,41	17.445.000		17.445.000	60,16	60,16	0,25	0,25		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	188.690.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	126.756.000	67,18	67,18	52.272.425	31.934.428	84.206.853	44,63	44,63	22,55	22,55	Telah dilaksanakan sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	649.249.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	407.803.000	62,81	62,81	3.193.269		3.193.269	0,49	0,49	62,32	62,32	Pengerjaan belum selesai, selesai pada bulan Oktober	Percepatan penyelesaian pengerjaan dan SPJ
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.350.535.800		36.318.465.800	99,91	99,91	16.614.022.755	11.489.541.104	28.103.563.859	77,31	77,31	22,60	22,60		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.564.240.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.564.240.000	100,00	100,00	89.591.000	90.000.000	179.591.000	11,48	11,48	88,52	88,52	POKIR, Sedang menunggu SK turun	Sedang menunggu SK turun
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	12.117.152.800	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.099.412.800	99,85	99,85	5.934.870.510	1.540.245.500	7.475.116.010	61,69	61,69	38,16	38,16	Sedang menunggu SK turun	Menunggu SK turun
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	154.290.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	149.552.000	96,93	96,93	89.809.911	2.806.010	92.615.921	60,03	60,03	36,90	36,90	Kegiatan belum dilaksanakan	Menunggu kegiatan waktu bunda PAUD dilaksanakan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.206.800.000	DAK	20.206.800.000	100,00	100,00	10.440.900.000	9.696.682.450	20.137.582.450	99,66	99,66	0,34	0,34		
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	29.130.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.130.000	100,00	100,00	21.379.900	400.000	21.779.900	74,77	74,77	25,23	25,23	SPJ Dalam Proses	Percepatan SPJ
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Layanan di Bidang Pendidikan														
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	2.055.081.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.055.081.000	100,00	100,00	0	58.012.115	58.012.115	2,82	2,82	97,18	97,18	Kegiatan dilaksanakan pada bulan November	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	223.842.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	214.250.000	95,71	95,71	37.471.434	101.395.029	138.866.463	62,04	62,04	33,67	33,67	kegiatan pada bulan September, SPJ sedang dalam proses	Percepatan SPJ
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3.606.758.000		2.508.924.355	69,56	69,56	1.530.044.913	822.507.303	2.352.552.216	65,23	65,22	4,33	4,34		
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	83.786.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.423.000	20,79	20,79	0	9.150.000	9.150.000	10,92	10,92	9,87	9,87		
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	32.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	31.000.000	95,38	95,38	12.852.500	9.890.000	22.742.500	69,98	69,98	25,40	25,40	Narasumber yang sedianya 6 jam, kegiatan hanya dilaksanakan 5 jam	Melakukan pergeseran Anggaran dan membuat kegiatan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	171.241.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	129.364.600	75,55	75,55	96.327.325	2.379.716	98.707.041	57,64	57,64	17,91	17,91	Anggaran Sewa Hotel tidak digunakan karena Narasumber tidak menginap, Uang Harian Perjalanan Dinas masih tersedia karena belum adanya Agenda	Melakukan Pergeseran Anggaran, dan Mengagendakan kegiatan di Bulan Oktober
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	2.862.700.000	DAK	2.170.746.000	75,83	75,83	1.324.020.000	771.881.687	2.095.901.687	73,21	73,21	2,62	2,62		
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	164.378.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	44.293.755	26,95	26,95	37.716.888	3.855.300	41.572.188	25,29	25,29	1,66	1,66		
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	72.153.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	68.572.000	95,04	95,04	58.798.200	5.457.600	64.255.800	89,05	89,05	5,99	5,99		
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100,00	100,00	0	19.893.000	19.893.000	99,47	99,47	0,53	0,53		
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	200.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.525.000	13,76	13,76	330.000		330.000	0,17	0,17	13,59	13,59	Proses Pembuatan administrasi e-katalog belum selesai	Mempercepat Proses Pengadaan
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	327.107.000		258.809.600	79,12	79,12	26.775.513		26.775.513	8,19	8,19	70,93	70,93		
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	327.107.000		258.809.600	79,12	79,12	26.775.513		26.775.513	8,19	8,19	70,93	70,93		
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	327.107.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	258.809.600	79,12	79,12	26.775.513		26.775.513	8,19	8,19	70,93	70,93	Kegiatan dibulan September,sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.151.087.935		5.976.652.682	65,31	65,31	905.103.608	2.755.963.732	3.661.067.340	40,01	40,01	25,30	25,30		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5.458.257.435		2.313.856.882	42,39	42,39	275.885.867	155.052.532	430.938.399	7,90	7,90	34,49	34,49		
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	5.458.257.435	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.313.856.882	42,39	42,39	275.885.867	155.052.532	430.938.399	7,90	7,90	34,49	34,49	Kegiatan dibulan September,sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	688.480.000		674.867.800	98,02	98,02	580.716.141	37.467.300	618.183.441	89,79	89,79	8,23	8,23		
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	688.480.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	674.867.800	98,02	98,02	580.716.141	37.467.300	618.183.441	89,79	89,79	8,23	8,23		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	448.865.500		432.443.000	96,34	96,34	48.501.500	62.959.000	111.460.500	24,83	24,83	71,51	71,51		
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	344.383.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	339.983.000	98,72	98,72	1.469.000	48.959.000	50.428.000	14,64	14,64	84,08	84,08	Kegiatan dibulan September, sedang proses SPJ	Percepatan SPJ
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	104.482.500	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	92.460.000	88,49	88,49	47.032.500	14.000.000	61.032.500	58,41	58,41	30,08	30,08	Kegiatan dibulan September dan oktober	Kegiatan dibulan September dan oktober
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.555.485.000		2.555.485.000	100,00	100,00	100	2.500.484.900	2.500.485.000	97,85	97,85	2,15	2,15		
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.555.485.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.555.485.000	100,00	100,00	100	2.500.484.900	2.500.485.000	97,85	97,85	2,15	2,15		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	310.965.000		260.944.281	83,91	83,91	102.685.984	4.115.976	106.801.960	34,35	34,35	49,56	49,56		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	310.965.000		260.944.281	83,91	83,91	102.685.984	4.115.976	106.801.960	34,35	34,35	49,56	49,56		
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	310.965.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	260.944.281	83,91	83,91	102.685.984	4.115.976	106.801.960	34,35	34,35	49,56	49,56	Kegiatan dibulan oktober dan November	Kegiatan dibulan oktober dan November
JUMLAH		1.130.275.740.350		837.632.910.641	74,11	74,11	528.328.343.967	43.285.598.906	571.613.942.873	50,57	50,57	23,54	23,54		

Kebumen, -
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

H. Agus Sunaryo, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196912082000031006