

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
BULAN JUNI (VERSI: APBD MURNI PERGESERAN 3)**

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                     | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |        | IDENTIFIKASI MASALAH                                                     |                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                   |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK  | PERMASALAHAN                                                             | UPAYA/SOLUSI                             |
|                   |                                                                   |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |        |                                                                          |                                          |
| pro / keg / sub   |                                                                   | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)    |                                                                          |                                          |
| 1                 | 2                                                                 | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14     | 15                                                                       | 16                                       |
| 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | 832.783.400.051   | -                     | 545.297.524.414      | 65,48  | 65,48  | 408.162.869.959    | 95.849.292.419  | 504.012.162.378 | 60,52  | 60,52                         | 4,96     | 4,96   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 108.082.000       | -                     | 52.500.000           | 48,57  | 48,58  | 37.345.933         | 3.550.560       | 40.896.493      | 37,84  | 37,84                         | 10,74    | 10,73  |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | 52.592.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 27.260.000           | 51,83  | 51,83  | 20.426.900         | 2.187.000       | 22.613.900      | 43,00  | 43,00                         | 8,83     | 8,83   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 55.490.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 25.240.000           | 45,49  | 45,49  | 16.919.033         | 1.363.560       | 18.282.593      | 32,95  | 32,95                         | 12,54    | 12,54  | Efisiensi anggaran pada BBM, konsumsi makan minum rapat dan SPPD         |                                          |
| 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 803.996.642.203   | -                     | 532.679.747.600      | 66,25  | 66,26  | 399.844.187.682    | 93.279.210.417  | 493.123.398.099 | 61,33  | 61,33                         | 4,92     | 4,92   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 803.794.427.203   | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 532.577.590.000      | 66,26  | 66,26  | 399.779.783.462    | 93.263.555.417  | 493.043.338.879 | 61,34  | 61,34                         | 4,92     | 4,92   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 202.215.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 102.157.600          | 50,52  | 50,52  | 64.404.220         | 15.655.000      | 80.059.220      | 39,59  | 39,59                         | 10,93    | 10,93  | Efisiensi anggaran pada BBM, konsumsi makan minum rapat dan SPPD         |                                          |
| 1.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | 205.496.000       | -                     | 190.298.000          | 92,60  | 92,60  | 190.083.600        | 0               | 190.083.600     | 92,50  | 92,50                         | 0,10     | 0,10   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 205.496.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 190.298.000          | 92,60  | 92,60  | 190.083.600        | 0               | 190.083.600     | 92,50  | 92,50                         | 0,10     | 0,10   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 100.000.000       | -                     | 100.000.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | 100.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 100.000.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Kegiatan peningkatan Kapasitas pegawai ASN Disdikpora belum dilaksanakan | Dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 3-4 |
| 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 833.878.918       | -                     | 588.878.918          | 70,62  | 70,62  | 119.716.835        | 15.509.600      | 135.226.435     | 16,22  | 16,22                         | 54,40    | 54,40  |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 72.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 72.000.000           | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Kegiatan belanja alat bahan untuk kegiatan kantor belum dilaksanakan     | Dilaksanakan pada bulan Juli 2026        |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 105.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 48.000.000           | 45,71  | 45,71  | 38.953.200         | 6.678.100       | 45.631.300      | 43,46  | 43,46                         | 2,26     | 2,25   |                                                                          |                                          |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 111.142.918       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 51.142.918           | 46,02  | 46,02  | 46.509.700         | 0               | 46.509.700      | 41,85  | 41,85                         | 4,17     | 4,17   |                                                                          |                                          |
|                   | TOTAL                                                             | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91%  |                                                                          |                                          |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                       | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |        | IDENTIFIKASI MASALAH                                                              |                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                     |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK  | PERMASALAHAN                                                                      | UPAYA/SOLUSI                              |
|                   |                                                                                                                     |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |        |                                                                                   |                                           |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                     | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)    |                                                                                   |                                           |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14     | 15                                                                                | 16                                        |
| 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 325.736.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 325.736.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Belanja ATK ,Belanja kertas dan Cover dan belanja bahan komputer belum terlaksana | Dilaksanakan pada bulan Juli 2026         |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 210.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 82.000.000           | 39,05  | 39,05  | 27.165.435         | 8.831.500       | 35.996.935      | 17,14  | 17,14                         | 21,91    | 21,91  | Kegiatan perjalanan dinas efisiensi anggaran                                      |                                           |
| 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 10.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 10.000.000           | 100,00 | 100,00 | 7.088.500          | 0               | 7.088.500       | 70,89  | 70,88                         | 29,12    | 29,12  | Kegiatan rapat persiapan usul musnah arsip belum dilaksanakan                     | Dilaksanakan pada bulan Juli 2026         |
| 1.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 260.200.000       | -                     | 260.200.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 2.897.100       | 2.897.100       | 1,11   | 1,11                          | 98,89    | 98,89  |                                                                                   |                                           |
| 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                   |                                           |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 107.200.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 107.200.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Pengadaan mebel belum dilaksanakan                                                | Dilaksanakan pada bulan Juli 2026         |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 153.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 153.000.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 2.897.100       | 2.897.100       | 1,89   | 1,89                          | 98,11    | 98,11  | Kegiatan pengadaan laptop sudah dilaksanakan ,spj dalam proses                    | Percepatan SPJ                            |
| 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 25.550.616.930    | -                     | 11.228.415.896       | 43,95  | 43,95  | 7.909.709.709      | 2.504.209.210   | 10.413.918.919  | 40,76  | 40,76                         | 3,19     | 3,18   |                                                                                   |                                           |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6.930.000         | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 6.930.000            | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Pembelian materi belum dilaksanakan                                               | Dilaksanakan pada bulan juli 2026         |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 414.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 207.150.000          | 50,04  | 50,04  | 152.686.249        | 27.054.232      | 179.740.481     | 43,42  | 43,42                         | 6,62     | 6,62   |                                                                                   |                                           |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 25.129.686.930    | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 11.014.335.896       | 43,83  | 43,83  | 7.757.023.460      | 2.477.154.978   | 10.234.178.438  | 40,73  | 40,73                         | 3,10     | 3,10   |                                                                                   |                                           |
| 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.728.484.000     | -                     | 197.484.000          | 11,43  | 11,43  | 61.826.200         | 43.915.532      | 105.741.732     | 6,12   | 6,12                          | 5,31     | 5,31   |                                                                                   |                                           |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 428.484.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 177.484.000          | 41,42  | 41,42  | 61.826.200         | 43.915.532      | 105.741.732     | 24,68  | 24,68                         | 16,74    | 16,74  | Kegiatan sudah dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan                          | Disesuaikan dengan kebutuhan              |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 1.300.000.000     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 20.000.000           | 1,54   | 1,54   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 1,54     | 1,54   |                                                                                   |                                           |
| 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                      | 199.349.396.664   | -                     | 85.065.554.765       | 42,67  | 42,67  | 26.782.665.186     | 33.797.746.735  | 60.580.411.921  | 30,39  | 30,39                         | 12,28    | 12,28  |                                                                                   |                                           |
| 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                | 102.899.029.614   | -                     | 44.067.361.557       | 42,83  | 42,82  | 16.015.272.293     | 17.308.501.271  | 33.323.773.564  | 32,38  | 32,39                         | 10,44    | 10,43  |                                                                                   |                                           |
| 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                    | 610.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 88.624.379           | 14,53  | 14,53  | 11.988.500         | 1.074.600       | 13.063.100      | 2,14   | 2,14                          | 12,39    | 12,39  | Keterlambatan Kontrak karena PPKOM Cuti besar (Haji)                              | Percepatan proses kontrak bulan juli 2026 |
|                   | TOTAL                                                                                                               | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91%  |                                                                                   |                                           |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                  | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |        | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                                                       |                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK  | PERMASALAHAN                                                                                                                               | UPAYA/SOLUSI                              |
|                   |                                                                                                                |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |        |                                                                                                                                            |                                           |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)    |                                                                                                                                            |                                           |
| 1                 | 2                                                                                                              | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14     | 15                                                                                                                                         | 16                                        |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 588.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 17.163.083           | 2,92   | 2,92   | 15.106.360         | 589.170         | 15.695.530      | 2,67   | 2,67                          | 0,25     | 0,25   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | 350.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 9.259.020            | 2,65   | 2,65   | 2.299.000          | 1.302.900       | 3.601.900       | 1,03   | 1,03                          | 1,62     | 1,62   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                      | 338.100.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 6.682.500            | 1,98   | 1,98   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 1,98                          | 1,98     | 0,00   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 420.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 113.535.042          | 27,03  | 27,03  | 27.703.260         | 65.295.700      | 92.998.960      | 22,14  | 22,14                         | 4,89     | 4,89   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | 438.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 205.038.760          | 46,81  | 46,81  | 19.921.900         | 11.676.900      | 31.598.800      | 7,21   | 7,21                          | 39,60    | 39,60  | asesmen inklusi menunggu aturan juknis terbaru                                                                                             | Koordinasi dengan Kementrian              |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                             | 92.194.417.000    | APBN                  | 39.617.700.000       | 42,97  | 42,97  | 15.847.090.000     | 17.110.918.822  | 32.958.008.822  | 35,75  | 35,75                         | 7,22     | 7,22   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | 124.800.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 60.986.000           | 48,87  | 48,87  | 6.260.000          | 4.896.000       | 11.156.000      | 8,94   | 8,94                          | 39,93    | 39,93  | Diklat peningkatan kapasitas pengelola BOS belum mendapat ijin dilaksanakan                                                                | Persiapan pelaksanaan                     |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 56.150.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 56.150.000           | 100,00 | 100,00 | 0                  | 11.948.400      | 11.948.400      | 21,28  | 21,28                         | 78,72    | 78,72  | Kegiatan sudah dilaksanakan dengan efisiensi tidak ada makan                                                                               |                                           |
| 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 59.500.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 59.500.000           | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Menunggu proses pengembangan aplikasi                                                                                                      | Koordinasi dengan pengembang aplikasi     |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 90.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 46.217.400           | 51,35  | 51,35  | 0                  | 10.372.680      | 10.372.680      | 11,53  | 11,53                         | 39,83    | 39,82  | Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan kinerja guru,Kepala Sekolah, Pengawas sekolah belum terlaksana dan terdapat efisiensi makan minum | Dilaksanakan pada bulan juli- Agustus     |
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 139.840.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 49.740.000           | 35,57  | 35,57  | 43.147.000         | 0               | 43.147.000      | 30,85  | 30,85                         | 4,71     | 4,72   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 100.320.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 50.294.760           | 50,13  | 50,13  | 2.603.400          | 13.440.939      | 16.044.339      | 15,99  | 15,99                         | 34,14    | 34,14  | Kegiatan sudah dilaksanakan dengan efisiensi tidak ada makan                                                                               |                                           |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 588.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                                                            |                                           |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 3.386.932.214     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 2.098.425.149        | 61,96  | 61,96  | 3.664.500          | 0               | 3.664.500       | 0,11   | 0,11                          | 61,85    | 61,85  | Keterlambatan Kontrak karena PPKOM Cuti besar (Haji)                                                                                       | Percepatan proses kontrak bulan juli 2026 |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 600.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 206.731.200          | 34,46  | 34,46  | 0                  | 62.347.560      | 62.347.560      | 10,39  | 10,39                         | 24,06    | 24,07  | Dari enam kegiatan (pelatihan) sudah terlaksana 3 kegiatan, sisahnya sedang dalam perencanaan,dilaksanakan pada bulan juli                 | Dilaksanakan bulan juli 2026              |
|                   | TOTAL                                                                                                          | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91%  |                                                                                                                                            |                                           |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                       | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |       | IDENTIFIKASI MASALAH                                            |                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                                                                                     |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK | PERMASALAHAN                                                    | UPAYA/SOLUSI                              |
|                   |                                                                                                     |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |       |                                                                 |                                           |
| pro / keg / sub   |                                                                                                     | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)   |                                                                 |                                           |
| 1                 | 2                                                                                                   | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14    | 15                                                              | 16                                        |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                   | 64.970.400        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 33.610.700           | 51,73  | 51,73  | 26.464.310         | 3.180.300       | 29.644.610      | 45,63  | 45,63                         | 6,10     | 6,10  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 1.620.000.000     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 237.096.324          | 14,64  | 14,64  | 950.000            | 2.638.000       | 3.588.000       | 0,22   | 0,22                          | 14,41    | 14,42 | Keterlambatan Kontrak karena PPKOM Cuti besar (Haji)            | Percepatan proses kontrak bulan juli 2026 |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                               | 1.130.000.000     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.110.607.240        | 98,28  | 98,28  | 8.074.063          | 8.819.300       | 16.893.363      | 1,49   | 1,49                          | 96,79    | 96,79 | BKM 2026 dibekukan sesuai rekomendasi KPK tidak boleh dicairkan | Tidak bisa diserap                        |
| 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                     | 57.284.096.250    | -                     | 24.147.578.789       | 42,15  | 42,15  | 7.419.490.907      | 6.314.333.861   | 13.733.824.768  | 23,97  | 23,97                         | 18,18    | 18,19 |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 735.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 40.800.000           | 5,55   | 5,55   | 815.186            | 3.394.537       | 4.209.723       | 0,57   | 0,57                          | 4,98     | 4,98  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 1.970.000.000     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 72.500.000           | 3,68   | 3,68   | 2.359.500          | 3.962.413       | 6.321.913       | 0,32   | 0,32                          | 3,36     | 3,36  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | 1.134.294.250     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 39.776.300           | 3,51   | 3,51   | 2.369.800          | 13.808.500      | 16.178.300      | 1,43   | 1,43                          | 2,08     | 2,08  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 105.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.810.000            | 1,72   | 1,72   | 1.786.500          | 0               | 1.786.500       | 1,70   | 0,00                          | 0,02     | 1,72  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | 210.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 10.847.560           | 5,17   | 5,17   | 566.500            | 0               | 566.500         | 0,27   | 0,27                          | 4,90     | 4,90  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | 1.535.074.600     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.364.738.600        | 88,90  | 88,90  | 1.455.000          | 3.007.500       | 4.462.500       | 0,29   | 0,29                          | 88,61    | 88,61 | Ada kegiatan yang belum terlaksana yaitu kegiatan PIP           | Percepatan kegiatan dibulan Juli          |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 840.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 96.351.400           | 11,47  | 11,47  | 35.753.800         | 13.130.100      | 48.883.900      | 5,82   | 5,82                          | 5,65     | 5,65  | Ada kegiatan yang belum terlaksana yaitu kegiatan LCC           | Percepatan kegiatan dibulan Juli          |
| 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 174.498.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 41.746.800           | 23,92  | 23,92  | 34.807.900         | 5.829.000       | 40.636.900      | 23,29  | 23,29                         | 0,64     | 0,63  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 697.728.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 118.216.400          | 16,94  | 16,94  | 65.342.700         | 43.817.839      | 109.160.539     | 15,65  | 15,65                         | 1,30     | 1,29  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | 1.503.697.800     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 593.069.134          | 39,44  | 39,44  | 392.173.500        | 101.915.596     | 494.089.096     | 32,86  | 32,86                         | 6,58     | 6,58  |                                                                 |                                           |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | 46.703.583.000    | APBN                  | 21.249.964.995       | 45,50  | 45,50  | 6.587.305.998      | 6.067.003.000   | 12.654.308.998  | 27,09  | 27,09                         | 18,40    | 18,41 | SP2B belum turun dari BPKAD                                     | Bulan Juli SP2B sudah turun               |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | 73.200.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 44.220.000           | 60,41  | 60,41  | 12.508.500         | 1.241.500       | 13.750.000      | 18,78  | 18,78                         | 41,63    | 41,63 | Efisiensi anggaran makan                                        | Menunggu kebijakan peraturan terbaru      |
| 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     | 15.600.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 15.600.000           | 100,00 | 100,00 | 0                  | 15.306.000      | 15.306.000      | 98,12  | 98,12                         | 1,88     | 1,88  |                                                                 |                                           |
|                   | TOTAL                                                                                               | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91% |                                                                 |                                           |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                  | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |        | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                                                                                |                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK  | PERMASALAHAN                                                                                                                                                        | UPAYA/SOLUSI                                     |
|                   |                                                                                                                |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)    |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1                 | 2                                                                                                              | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14     | 15                                                                                                                                                                  | 16                                               |
| 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 22.800.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 24.060.600        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 11.180.600           | 46,47  | 46,47  | 8.004.665          | 2.780.400       | 10.785.065      | 44,82  | 44,82                         | 1,64     | 1,65   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 10.800.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | 163.200.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 71.377.600           | 43,74  | 43,74  | 21.852.600         | 11.353.000      | 33.205.600      | 20,35  | 20,35                         | 23,39    | 23,39  | Ada kegiatan yang belum terlaksana yaitu Uji Kompetensi Bahasa Indonesia.                                                                                           | Dilaksanakan percepatan kegiatan pada bulan juli |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 600.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 466.395.600       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 363.732.400          | 77,99  | 77,99  | 245.484.258        | 27.437.976      | 272.922.234     | 58,52  | 58,52                         | 19,47    | 19,47  | ada bbrp keg yg sdh dilaksanakan namun terkena kebijakan efisiensi makan minum sejumlah Rp. 35.275.5000. dan 2 kegiatan lagi akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 |                                                  |
| 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 182.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 2.000.000            | 1,10   | 1,10   | 396.000            | 346.500         | 742.500         | 0,41   | 0,41                          | 0,69     | 0,69   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                | 117.164.400       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 9.647.000            | 8,23   | 8,23   | 6.508.500          | 0               | 6.508.500       | 5,56   | 5,56                          | 2,68     | 2,67   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                   | 34.506.141.800    | -                     | 15.006.931.719       | 43,49  | 43,49  | 2.503.427.896      | 9.404.731.064   | 11.908.158.960  | 34,51  | 34,51                         | 8,98     | 8,98   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                | 180.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 180.000.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Kegiatan hibah rehab PAUD tidak diperbolehkan untuk dicairkan sehingga diusulkan masuk di anggaran perubahan                                                        |                                                  |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                   | 36.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                | 11.865.720.000    | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 4.978.508.449        | 41,96  | 41,96  | 2.316.239.140      | 14.367.300      | 2.330.606.440   | 19,64  | 19,64                         | 22,32    | 22,32  | Jambore pendidik PAUD dan diklat lanjut sedang dilaksanakan,Jambore Pendidik PAUD SPJ sedang dalam proses (dilaksanakan pada akhir Juni 2026).                      | Percepatan SPJ dibulan Juli 2026                 |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                       | 107.246.400       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 67.906.770           | 63,32  | 63,32  | 30.615.500         | 445.500         | 31.061.000      | 28,96  | 28,96                         | 34,36    | 34,36  | Apresiasi bunda PAUD SPJ dalam proses                                                                                                                               | Percepatan SPJ dibulan Juli 2027                 |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                      | 18.863.100.000    | APBN                  | 9.431.550.000        | 50,00  | 50,00  | 0                  | 9.385.999.175   | 9.385.999.175   | 49,76  | 49,76                         | 0,24     | 0,24   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 67.860.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 67.860.000           | 100,00 | 100,00 | 64.496.000         | 0               | 64.496.000      | 95,04  | 95,04                         | 4,96     | 4,96   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|                   | TOTAL                                                                                                          | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91%  |                                                                                                                                                                     |                                                  |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                   | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |        | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                  |                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                                                                                                 |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK  | PERMASALAHAN                                                                                          | UPAYA/SOLUSI                    |
|                   |                                                                                                 |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |        |                                                                                                       |                                 |
| pro / keg / sub   |                                                                                                 | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)    |                                                                                                       |                                 |
| 1                 | 2                                                                                               | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14     | 15                                                                                                    | 16                              |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                    | 19.278.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 10.287.000           | 53,36  | 53,36  | 10.017.300         | 0               | 10.017.300      | 51,96  | 51,96                         | 1,40     | 1,40   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                    | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  | 184.056.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 113.788.000          | 61,82  | 61,82  | 76.860.000         | 0               | 76.860.000      | 41,76  | 41,76                         | 20,06    | 20,06  | Penguatan kapasitas KS PAUD belum dilaksanakan                                                        | Dilaksanakan bulan juli 2026    |
| 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                             | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                            | 46.133.400        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                   | 2.936.748.000     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 47.300.000           | 1,61   | 1,61   | 0                  | 550.000         | 550.000         | 0,02   | 0,02                          | 1,59     | 1,59   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                                            | 100.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 100.000.000          | 100,00 | 100,00 | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 100,00   | 100,00 | Kegiatan gebyar PAUD belum dilaksanakan                                                               | Dilaksanakan bulan Agustus 2026 |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                             | 100.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 9.731.500            | 9,73   | 9,73   | 5.199.956          | 3.369.089       | 8.569.045       | 8,57   | 8,57                          | 1,16     | 1,16   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | 4.660.129.000     | -                     | 1.843.682.700        | 39,56  | 39,57  | 844.474.090        | 770.180.539     | 1.614.654.629   | 34,65  | 34,65                         | 4,91     | 4,92   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                    | 689.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 7.968.480            | 1,16   | 1,16   | 817.884            | 900.000         | 1.717.884       | 0,25   | 0,25                          | 0,91     | 0,91   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 21.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 14.387.840           | 68,51  | 68,51  | 11.769.700         | 0               | 11.769.700      | 56,05  | 56,05                         | 12,47    | 12,46  | Kegiatan telah dilaksanakan pelatihan yang sedianya dilaksanakan dalam 8 jam hanya dilaksanakan 4 jam |                                 |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | 123.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 77.141.660           | 62,72  | 62,72  | 46.783.331         | 3.930.900       | 50.714.231      | 41,23  | 41,23                         | 21,49    | 21,49  | Belanja bahan komputer proses pengesahan penyedia,                                                    |                                 |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               | 3.434.700.000     | APBN                  | 1.685.246.000        | 49,07  | 49,07  | 772.450.000        | 737.448.139     | 1.509.898.139   | 43,96  | 43,96                         | 5,11     | 5,11   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                 | 18.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                    | 200.025.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 13.196.760           | 6,60   | 6,60   | 7.817.657          | 0               | 7.817.657       | 3,91   | 3,91                          | 2,69     | 2,69   |                                                                                                       |                                 |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                               | 54.404.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 45.741.960           | 84,08  | 84,08  | 4.835.518          | 27.901.500      | 32.737.018      | 60,17  | 60,17                         | 23,90    | 23,91  | Persiapan dan Pelaksanaan Jawara Jateng pada 27-28 Juni 2026 belum di SPJkan                          |                                 |
|                   | TOTAL                                                                                           | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91%  |                                                                                                       |                                 |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                                             | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |       | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                           |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK | PERMASALAHAN                                                                                        | UPAYA/SOLUSI                                          |
|                   |                                                                                                                                           |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |       |                                                                                                     |                                                       |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                                           | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)   |                                                                                                     |                                                       |
| 1                 | 2                                                                                                                                         | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14    | 15                                                                                                  | 16                                                    |
| 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                 | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan                                                                    | 120.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                             | 0                 | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                            | 48.000.000        | -                     | 31.627.000           | 65,89  | 65,89  | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 65,89    | 65,89 |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                         | 48.000.000        | -                     | 31.627.000           | 65,89  | 65,89  | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 65,89    | 65,89 |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                              | 48.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 31.627.000           | 65,89  | 65,89  | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 65,89    | 65,89 | Kegiatan desiminasi bahasa inggris belum terlaksana di bulan Juni karena anggran kas di bulan Juli. | dilaksanakan percepatan kegiatan pada bulan Juli 2026 |
| 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                  | 1.754.058.080     | -                     | 44.853.000           | 2,56   | 2,56   | 8.199.000          | 11.668.000      | 19.867.000      | 1,13   | 1,14                          | 1,42     | 1,42  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.754.058.080     | -                     | 44.853.000           | 2,56   | 2,56   | 8.199.000          | 11.668.000      | 19.867.000      | 1,13   | 1,14                          | 1,42     | 1,42  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan              | 1.445.278.080     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 24.149.000           | 1,67   | 1,67   | 1.940.000          | 7.111.500       | 9.051.500       | 0,63   | 0,63                          | 1,04     | 1,04  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         | 308.780.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 20.704.000           | 6,71   | 6,71   | 6.259.000          | 4.556.500       | 10.815.500      | 3,50   | 3,50                          | 3,20     | 3,21  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                 | 24.000.000        | -                     | 3.900.000            | 16,25  | 16,25  | 247.500            | 148.500         | 396.000         | 1,65   | 1,65                          | 14,60    | 14,60 |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.05.2.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                     | 18.000.000        | -                     | 1.400.000            | 7,78   | 7,78   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 7,78     | 7,78  |                                                                                                     |                                                       |
| 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                  | 12.000.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.400.000            | 11,67  | 11,67  | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 11,67    | 11,67 | Kegiatan survei monitoring ke lembaga yang usul ijin operasional sedang dalam proses SPJ            | diSPJkan pada bulan juli 2026                         |
| 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang                                                                               | 6.000.000         | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0,00   | 0,00   | 0                  | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  |                                                                                                     |                                                       |
|                   | TOTAL                                                                                                                                     | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91% |                                                                                                     |                                                       |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |       | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                  |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UPAYA/SOLUSI                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                                                                                  | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                                                                  |                   |                       |                      |        |        |                    |                 |                 |        |                               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.01.05.2.02      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                               | 6.000.000         | -                     | 2.500.000            | 41,67  | 41,67  | 247.500            | 148.500         | 396.000         | 6,60   | 6,60                          | 35,07    | 35,07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                         | 6.000.000         | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 2.500.000            | 41,67  | 41,67  | 247.500            | 148.500         | 396.000         | 6,60   | 6,60                          | 35,07    | 35,07 | Belum dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dilaksanakan pada triwulan 3                                                                                                                                                                                      |
| 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                             | 283.755.000       | -                     | 225.855.955          | 79,60  | 79,60  | 3.341.500          | 12.302.120      | 15.643.620      | 5,51   | 5,51                          | 74,08    | 74,09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.19.02.2.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota                  | 283.755.000       | -                     | 225.855.955          | 79,60  | 79,60  | 3.341.500          | 12.302.120      | 15.643.620      | 5,51   | 5,51                          | 74,08    | 74,09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                             | 283.755.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 225.855.955          | 79,60  | 79,60  | 3.341.500          | 12.302.120      | 15.643.620      | 5,51   | 5,51                          | 74,08    | 74,09 | 1. Perubahan Jadwal Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris semula di Bulan Mei Menjadi Bulan Juni Akhir 2. Perubahan jadwal pelaksanaan Pelatihan Bagi Pemuda Aktif Berorganisasi semula Juni menjadi Juli-Agustus                                                                              | 1. Melaksanakan Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris semula di Bulan Mei Menjadi Bulan Juni Akhir 2. Melaksanakan pelaksanaan pelatihan Bagi Pemuda Aktif Berorganisasi semula Juni menjadi Juli-Agustus |
| 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                           | 19.924.355.205    | -                     | 8.941.035.279        | 44,87  | 44,87  | 43.484.104         | 2.124.578.450   | 2.168.062.554   | 10,88  | 10,88                         | 33,99    | 33,99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 15.998.508.605    | -                     | 6.712.129.014        | 41,95  | 41,95  | 10.717.023         | 162.303.393     | 173.020.416     | 1,08   | 1,08                          | 40,87    | 40,87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 15.998.508.605    | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 6.712.129.014        | 41,95  | 41,95  | 10.717.023         | 162.303.393     | 173.020.416     | 1,08   | 1,08                          | 40,87    | 40,87 | 1. Proses pekerjaan fisik Pembangunan lapangan Manunggal Gombong sedang berjalan (namun ada pekerjaan Fasilitas Drainase Belum masuk DED) 2. Proses Pelaksanaan Pembangunan Stadion (Jogging Track, Land Mark, pagar, dan Fasilitas Stadion Chandradimuka KBM Lainnya) Terjadi Proses sanggah sehingga | 1. Melaksanakan Proses pelaksanaan Pembangunan lapangan Manunggal Gombong (Memasukan Fasilitas drainase dalam Addendum tambah kurang pekerjaan) 2. Mengkomunikasikan kepada calon pemenang untuk                  |
|                   | TOTAL                                                                                                                                                                            | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |

| KODE              | NAMA KEGIATAN                                                                                                               | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA           | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |       | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                             |                   |                       | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UPAYA/SOLUSI                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                             |                   |                       |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| pro / keg / sub   |                                                                                                                             | (Rp)              |                       | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      | (%)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                 | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                             |                   |                       |                      |        |        |                    |                 |                 |        |                               |          |       | menunda penetapan pemenang 3. Pekerjaan Penanaman rumput Lapangan Stadion Chandradimuka Kebumen: a) Pekerjaan rumput stadion terrjadi pembatalan tender karena kesalahan teknis keputusan dari pokja, target 6 bulan tidak tercapai b) Proses pertumbuhan rumput dibutuhkan waktu 6 bulan sedangkan waktu tersisa tidak memungkinkan waktu 6 bulan | mempercepat proses tendernya (persiapan jaminan pelaksanaan, penerbitan STPBJ, Penandatanganan kobtrak, MC 0 dan PCM sesuai target waktu yang sudah ditetapkan 3. Merubah metode pemilihan pengadaan memakai Negosiasi e-purchasing |
| 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 614.468.400       | -                     | 174.950.105          | 28,47  | 28,47  | 7.682.681          | 109.578.701     | 117.261.382     | 19,08  | 19,08                         | 9,39     | 9,39  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                           | 614.468.400       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 174.950.105          | 28,47  | 28,47  | 7.682.681          | 109.578.701     | 117.261.382     | 19,08  | 19,08                         | 9,39     | 9,39  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                        | 311.378.200       | -                     | 103.956.160          | 33,39  | 33,39  | 25.084.400         | 2.696.356       | 27.780.756      | 8,92   | 8,92                          | 24,46    | 24,47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                              | 224.978.200       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 29.508.160           | 13,12  | 13,12  | 20.684.000         | 0               | 20.684.000      | 9,19   | 9,19                          | 3,92     | 3,93  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 86.400.000        | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 74.448.000           | 86,17  | 86,17  | 4.400.400          | 2.696.356       | 7.096.756       | 8,21   | 8,21                          | 77,95    | 77,96 | 1.Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemusatan Latihan (TC) Bagi Atlet Bergeser pada Bulan September 2. Pelaksanaan Kegiatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Ditunda (Menunggu hasil Koordinasi)                                                                                                                                                        | 1. Melaksanakan Pemusatan Latihan (TC) Bagi Atlet Bergeser pada Bulan September 2.Melaksanakan Kegiatan IPO segera (Juli/Agustus)                                                                                                   |
| 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                              | 3.000.000.000     | -                     | 1.950.000.000        | 65,00  | 65,00  | 0                  | 1.850.000.000   | 1.850.000.000   | 61,67  | 61,67                         | 3,33     | 3,33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                        | 3.000.000.000     | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.950.000.000        | 65,00  | 65,00  | 0                  | 1.850.000.000   | 1.850.000.000   | 61,67  | 61,67                         | 3,33     | 3,33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                  | 186.795.000       | -                     | 73.106.622           | 39,14  | 39,14  | 23.485.700         | 21.973.218      | 45.458.918      | 24,34  | 24,34                         | 14,80    | 14,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                           | 186.795.000       | -                     | 73.106.622           | 39,14  | 39,14  | 23.485.700         | 21.973.218      | 45.458.918      | 24,34  | 24,34                         | 14,80    | 14,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam                                                                                         | 186.795.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 73.106.622           | 39,14  | 39,14  | 23.485.700         | 21.973.218      | 45.458.918      | 24,34  | 24,34                         | 14,80    | 14,80 | 1. Perubahan Jadwal Kegiatan Gladian                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Mempercepat penyelesaian SPJ                                                                                                                                                                                                     |
|                   | TOTAL                                                                                                                       | 1.054.353.760.000 |                       | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |

| KODE            | NAMA KEGIATAN        | JUMLAH ANGGARAN   | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI |        |        | REALISASI KEUANGAN |                 |                 |        | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI  |       | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                      |                   |             | KEUANGAN             |        | FISIK  | KEUANGAN           |                 |                 |        |                               | KEUANGAN | FISIK | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UPAYA/SOLUSI                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                      |                   |             |                      |        |        | S/D BULAN LALU     | BULAN INI       | S/D BULAN INI   |        |                               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| pro / keg / sub |                      | (Rp)              |             | (Rp)                 | (%)    | (%)    | (Rp)               | (Rp)            | (Rp)            | (%)    | (%)                           | (%)      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1               | 2                    | 3                 | 4           | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9               | 10              | 11     | 12                            | 13       | 14    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Kegiatan Kepramukaan |                   |             |                      |        |        |                    |                 |                 |        |                               |          |       | Pimpinan Regu (Dianpinru) yang semula akan dilaksanakan tanggal 24-26 Juni 2026 diundur menjadi tanggal 29 Juni - 1 Juli 2026 2. Perubahan Jadwal Lomba Pramuka Garuda Berprestasi Tingkat Jawa Tengah yang semula akan dilaksanakan bulan Juni 2026 di undur menjadi tanggal 3-6 Juli 2026 di Semarang | kegiatan Dianpinru yang baru selesai dilaksanakan tanggal 1 Juli 2026 2. Mengirimkan dan mengikuti Kegiatan Lomba Pramuka Garuda Berprestasi Tingkat Jawa Tengah di Semarang tanggal 3-6 Juli 2026, dan menyiapkan kelengkapan SPJ |
|                 | TOTAL                | 1.054.353.760.000 |             | 639.683.457.035      | 60.67% | 60.67% | 435.024.292.949    | 131.817.709.442 | 566.842.002.391 | 53.76% | 53.76%                        | 6.91%    | 6.91% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |